

登録プロジェクトに対する変更申請の概要 【変更審査】

平成 24 年 8 月 8 日

新潟県

(1) プロジェクトの登録時概要

プロジェクト名	「苗場山麓 竜神の森」プロジェクト						
申請受理日	2011 年 8 月 10 日						
登録日	2011 年 9 月 27 日						
プロジェクト代表事業者	津南町森林組合						
プロジェクト事業者	津南町						
その他プロジェクト参加者	NPO 法人 雪の都 GO 雪共和国						
オフセット・クレジット 取得予定者	津南町森林組合						
プロジェクト概要	<p>森林の整備により、環境省の全国名水百選に選定された「竜ヶ窪」に代表される、山林の水土保全機能を維持するとともに、二酸化炭素吸収量を増加させ、地球温暖化を抑えることで、「雪国が 100 年後も雪国である」ための環境を次世代に残す一助となることを目的とする。</p> <p>また、創出されたクレジットを利用したカーボン・オフセット商品を開発し、地域 NPO や広域連携を活用したクレジット販売の仕組みを構築し、得られた収益により森林整備の促進を図る。</p>						
プロジェクト開始年月日	2007 年 4 月 1 日						
クレジット期間	2008 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日						
想定吸収量	年度	2008	2009	2010	2011	2012	合計
	t-CO2	315	689	885	1,145	1,114	4,148
方法論	No. R001 ver. 5.0 (森林経営活動による CO ₂ 吸収量の増大 (間伐促進型プロジェクト))						

(2) 変更内容

変更日	検証開始前																																																																				
変更文書	申請書・モニタリングプラン																																																																				
変更内容	<p>○プロジェクト対象地の施業年度、面積の変更</p> <p>・中子団地</p> <p>2011年度施業 1.65 ha → 2010年度施業 1.64 ha</p> <p>○年度別実施計画 (単位:ha, t-CO2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>年度</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">間伐面積</td> <td>変更前</td> <td>10</td> <td>30</td> <td>54</td> <td>31</td> <td>38</td> <td>0</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td></td> <td>—</td> <td>(40)</td> <td>(94)</td> <td>(125)</td> <td>(163)</td> <td>(163)</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>変更後</td> <td>10</td> <td>30</td> <td>54</td> <td>32</td> <td>37</td> <td>0</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td></td> <td>—</td> <td>(40)</td> <td>(94)</td> <td>(126)</td> <td>(163)</td> <td>(163)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※下段括弧書＝累積面積</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>CO2</td> <td>変更前</td> <td></td> <td>315</td> <td>689</td> <td>876</td> <td>1,145</td> <td>1,114</td> <td>4,139</td> </tr> <tr> <td>吸収量</td> <td>変更後</td> <td>—</td> <td>315</td> <td>689</td> <td>885</td> <td>1,145</td> <td>1,114</td> <td>4,148</td> </tr> </tbody> </table>									年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	合計	間伐面積	変更前	10	30	54	31	38	0	163		—	(40)	(94)	(125)	(163)	(163)			変更後	10	30	54	32	37	0	163		—	(40)	(94)	(126)	(163)	(163)		CO2	変更前		315	689	876	1,145	1,114	4,139	吸収量	変更後	—	315	689	885	1,145	1,114	4,148
	年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	合計																																																													
間伐面積	変更前	10	30	54	31	38	0	163																																																													
		—	(40)	(94)	(125)	(163)	(163)																																																														
	変更後	10	30	54	32	37	0	163																																																													
		—	(40)	(94)	(126)	(163)	(163)																																																														
CO2	変更前		315	689	876	1,145	1,114	4,139																																																													
吸収量	変更後	—	315	689	885	1,145	1,114	4,148																																																													
変更理由	<p>施業の事前調査にて鬱閉の状況や林床植生の状況を確認したところ、早期の間伐実施が必要と判断したため。</p> <p>また、面積を実測値に合わせて変更した。</p>																																																																				
プロジェクト進捗状況	2011年9月27日登録済み																																																																				
認証審査委員会への推奨	<p>新潟県オフセット・クレジット制度実施要綱に基づいて妥当性確認を実施した結果、本プロジェクトは、方法論の適格性基準を満たしていることが確認された。</p> <p>デスクレビュー及びインタビューにおいて判明した範囲において、本プロジェクトが、新潟県オフセット・クレジット制度に依拠して作成されていることを確認し、本プロジェクトについて変更の承認を行うことを推奨する。</p>																																																																				

(3) パブリックコメントの概要

当プロジェクトの変更に関して、平成24年7月17日～7月30日に一般からの意見募集を行ったが、提出された意見はなかった。