

# 今後の予定について

# 河川整備計画策定までの流れ

## 河川整備計画原案

H26年7月7日

### 第1回 協議会

- 流域と河川の概要
- 河川整備の目標

H26年7月29日

### 第2回 協議会

- 現地検討会
- とりまとめ会議

本日開催

### 第3回 協議会

- 第1、2回協議会意見
- 河川整備計画(原案)

住民説明会による地元意見の聴取

9月下旬～10月上旬の予定

### 第4回 協議会

11月上旬予定

- 第3回協議会意見
- 住民説明会の結果
- 河川整備計画(案)

## 河川整備計画(案)の策定

地方公共団体の長の意見

北陸地方整備局長認可

## 河川整備計画の決定

公表