

【 一級村道28号線 (内浦) 】



位置図



事業概要

延長	2,401m
幅員	全幅5.0m 車道4.0m×1
事業費	約7億2千万円
事業期間	H19~H30年度

事業の目的

現状の問題

無医村の粟島浦村にとって、急患・災害時に
緊急用ヘリポートへアクセスする重要な道路なのに・・・

幅員が狭い!!

線形が悪い!!




本来は村が道路改良をするものですが、事業規模が大きく
技術的にも難しいことから県が代行事業として行いました。

幅員狭小!!



線形が悪い!!





【 一級村道28号線 (内浦) 】



事業の進捗について

- 平成19年度に着手し、全体延長2,401mのうち、平成29年度までに約2,340m間が完成しました。
- 平成30年度には、残りの61mが完成し、全区間の供用を開始しました。
- 事業の完了により、緊急用ヘリポートへのアクセス機能が向上しました。

整備前



整備後



幅員が広くなり、見通しも良くなりました。