



新潟県

# NEW 県立病院ニュース

～病院に関係する全ての人から信頼される病院を目指して～

第160号 令和3年12月・令和4年1月合併号 病院局発行

## 十日町病院と加茂病院の改築工事の状況をお知らせします。

十日町病院及び加茂病院については、既に新病院が竣工し診療を行っていますが、改築工事の残りの工程となる旧病院の解体工事、駐車場の外構工事等の状況についてお知らせします。

### 十日町病院

#### 【改築事業の経過】

平成26年度～	新病院の建設工事着工
平成28年度～	新外来診療棟の竣工、部分開院
令和2年度～	新病棟の竣工（5月）、全面開院（9月） 旧病棟の解体工事、外構工事（駐車場整備など）の着工
令和5年度	外構工事完了予定（冬頃）

令和2年9月の全面開院後は、旧病棟の解体工事を進め、令和3年12月に解体作業が概ね完了しました。また、解体作業の進捗に合わせ、令和3年9月から解体跡地の一部で駐車場整備を進め、同年12月に一部供用開始（約100台）することができました。



▲令和3年6月（解体前）



▲令和3年12月（現況）



▲消雪パイプも大活躍中です

これまで、工事期間中の臨時駐車場は病院から少し離れた場所にあり、患者さんにとって不便な状況が続いていましたが、令和3年12月の一部供用開始により、病院玄関までの歩行距離が大きく短縮され、利便性が向上しました。また、十日町地域は県内有数の豪雪地帯であることから、積雪対策として、駐車場内に消雪パイプを整備しています。

一部供用開始後は、患者さんからも「駐車場が近くなって良かった。」との話がありました。令和5年度の外構工事完了まで、残りの駐車場の整備を順次進めていきます。

【改築事業の経過】

平成28年度～	新病院の建設工事着工
令和元年度～	新病院の竣工（6月）、開院（9月）
令和2年度～	旧病院の解体工事着工
令和3年度～	外構工事（駐車場整備など）の着工
令和4年度	外構工事完了予定（冬頃）



▲令和元年6月（新病院竣工）



▲令和4年1月（現況）

新病院開院後は、旧病院の解体工事を進めており、旧病院のうち診療棟・機械棟・処理棟の解体は概ね完了し、現在は病棟の解体を行っているところです。（解体工事は令和4年度春頃完了の予定）

また、新病院の正面玄関前ではキャノピー、結（ゆい）モールの整備が進んでいます。

キャノピーとは、正面玄関前で車の乗り降りをする患者さんが雨雪に濡れないように覆う庇（ひさし）のことで、積雪の多い県内の病院では必須の設備と言えます。

結モールは、キャノピーの左右に整備する屋根付きの歩行者通路です。キャノピーと同様に、来院する患者さんなどが雨雪に濡れないように配慮しています。

これら正面玄関前の設備のほか、駐車場を含め、令和4年度冬頃に外構工事が完了となる予定です。



▲キャノピー・結モール建設現場（R4.1.25時点）

【編集後記】

十日町病院、加茂病院共に工事期間が長期に渡り、不便の多い状況が続いていますが、患者さん、近隣住民及び病院職員の方々から、ご理解・ご協力を頂いているおかげで、工事を進めることができました。

今後も事故のないよう安全第一で工事を進め、地域の皆様から信頼され、そして愛される病院が完成してほしいと思います。