

参考(スケジュール)

今後の取組方針について

平成20年8月 交通政策課

	H18年度 (2006年度)	H19年度 (2007年度)	H20年度 (2008年度)	H21年度 (2009年度)	H22年度 (2010年度)	H23年度 (2011年度)	H24年度 (2012年度)	H25年度 (2013年度)	H26年度 (2014年度)	
北陸新幹線 長野～金沢 (新潟県内)	土木工事		→			駅舎建築工事 軌道工事		開業準備 (試験走行等)		
並行在来線 検討見通し	経営モデルの提案	利用実態調査	需要予測調査 経営計画基本調査	経営計画基本調査	経営計画案の検討・公表 利用促進計画案の検討・公表	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画策定</li> <li>・経営主体設立準備・設立</li> <li>・鉄道事業許可申請</li> <li>・開業準備</li> </ul>				
並行在関係組織	新潟県並行在来線対策協議会		→			新潟県並行在来線開業準備協議会 * 経営委員会 * 地域活性化・交流委員会		→		経営主体設立とともに 経営主体支援組織へ移行

北陸新幹線・並行在来線開業