これまでのあゆみ（１）



【H28.11月】トンネル着手前



【R4.8.9】大量の湧水、切羽崩落



【R4.5.31】起点側坑口掘削状況



【R5.1.13】工区境まで到達！

これまでのあゆみ（２）



【R5.11.17】トンネル貫通！



【R6.10.30】銘板お披露目会



【R6.8.28】覆工Co養生状況



【R7.1.22】Co舗装打設状況

これまでのあゆみ（３）



【R7.3.14】Co舗装完了



【R7.12.23】起点側三角フェンス設置状況



【R7.11.12】トンネル情報盤設置状況



【R7.12.26】非常用設備・歩道部Co舗装完成

これまでのあゆみ（４）



【R8.6.30】起点側道路改良工事施工状況



【R8.10.30】起点側施工状況



【R8.7.6】終点側道路改良工事施工状況



【R8.11.6】終点側施工状況