資料５

新潟県海岸保全基本計画の見直し　全体スケジュール

新潟北沿岸・富山湾沿岸・佐渡沿岸

		新潟県海岸保全基本計画検討委員会	海岸保全に関する技術部会
令和５年度	10月	委員の調整	委員の調整
	11月		
	12月 ☆	第１回検討委員会（12月22日）※書面 ・要綱の変更 ・技術部会の設立	
	1月		
	2月		
	3月 ☆		第１回技術部会（３月11日） ・規約の制定 ・潮位、波浪の将来外力推定方針 ・津波の検討方針（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの要否確認）
令和６年度	4月		
	5月		
	6月		
	7月		
	8月		
	9月		
	10月		第２回技術部会（11月14日） ・潮位、波浪の将来外力推定結果 ・津波の検討方針（要否確認結果）
	11月 ☆		
	12月		
	1月		
	2月		
	3月 ☆	第２回検討委員会（３月４日）※書面 ・潮位、波浪の将来外力推定結果	
令和７年度	4月		
	5月		
	6月		第３回技術部会（10月29日） ・潮位波浪の防護水準 ・津波の防護水準 ・防護水準の検討（案）
	7月		
	8月		
	9月	第３回検討委員会（11月） ・将来外力の設定及び施設計画 ・環境、利用等、防護以外の項目に関する変更方針 ・基本計画（素案）	
	10月 ☆		
	11月 ☆		
	12月		
	1月		パブコメ（１２月上旬～１月上旬）
	2月 ☆	第４回検討委員会（２月） ※パブコメ結果を受けて必要な場合に開催	関係機関（関係市町・国）意見照会
	3月 ☆		国交大臣・農水大臣に計画書を提出