
請負額 工事内容

1 土木部
村上地域振興
局地域整備部

一般県道大栗田越
後下関停車場線土
橋橋梁災害復旧工
事

株式会社
渡辺組

岩船郡
関川村
高田
地内

令和4年
10月19日

～
令和6年
3月16日

175,154,100
L=18.8m
旧橋撤去 1式、橋台工 2基
上部工 1式、基礎工 1式

2 土木部
村上地域振興
局地域整備部

小岩内大沢川 災害
関連緊急砂防 除石
工事

株式会社
内山組

村上市
小岩内
地内

令和5年
3月7日

～
令和6年
3月31日

227,619,700
掘削工　V=32,900m3
残土処理　V=33,200m3

3 土木部
新発田地域振
興局地域整備
部

駒林川流域治水一
級（防災安全・補
正）樋門（Ｌ３）工事

株式会社
小林組

阿賀野市
山口
地内

令和5年
3月29日

～
令和6年
1月31日

65,056,200
延長　56.6m　　樋門工 1式
護岸工　56.6m　　仮締切工　1式

4 土木部
新発田地域振
興局地域整備
部

主要地方道住吉上
館線（三光橋）道路
更新防災補正橋梁
塗装塗替工事

斎藤塗装工業
株式会社

新発田市
蔵光～
下三光
地内

令和5年
10月15日

～
令和6年
3月25日

45,106,600
塗装工　A=390m2
橋梁補修工　N=1式

5 土木部
新潟地域振興
局地域整備部

中ノ口川広域河川
一級（大規模特定）
右岸鋼管矢板護岸
工事

株式会社
福田組

新潟市南区
中塩俵
地内

令和5年
2月20日

～
令和6年
3月14日

153,124,400
鋼管矢板工　N=63本
プレキャスト笠コンクリートブロック L=78m

6 土木部
新潟地域振興
局新津地域整
備部

主要地方道白根安
田線社総地域間交
流（内地県道）舗装
工事

本間道路
株式会社

五泉市
赤海
地内

令和4年
8月22日

～
令和6年
2月4日

34,434,400

延長 L=180.3m(県道)+102.5m（市道）
上層路盤工 A=2,736m2
基層工 A=2,341m2
表層工 A=3,454m2
区画線工 1式

7 土木部
新潟地域振興
局新津地域整
備部

一般県道出戸村松
線上戸倉拡幅道路
改良その２工事

有限会社
寺尾建設

五泉市
上戸倉
地内

令和5年
3月7日

～
令和6年
1月26日

37,341,700

延長 L=312.5m
掘削工 V=1,400m3
下層路盤工 A=1,840m2
法面保護工 A=1,110m2
側溝工 L=201m

優良工事推薦選評

本工事は、令和4年8月3日の大雨による橋台前面地盤の流出に伴い、上部工と
A1橋台が崩落した橋梁の災害復旧工事である。本路線は、関川村と村上市中心
部を結ぶ主要幹線であることから施工方法、工程管理を工夫し、新たな橋梁を10
ケ月という短期間で完成させ通行止めを解除した。

本工事は、令和4年8月新潟県北部豪雨により甚大な被害が発生した小岩内大沢
川において、既設砂防堰堤に堆砂した土砂を撤去する工事である。現場は狭小で
ある一方、一日も早い安全度向上のため、早期の工事進捗が求められていたが、
施工課題の先取りと積極的な対応により、終始施工速度を落とすことなく工事を完
了した。

本工事は、阿賀野市中心部の浸水被害の軽減を目的とした駒林川の河川改修工
事における樋門・護岸工事である。グループホームやケアハウスが隣接する周辺
環境の中、環境表示機の設置や作業員への教育の徹底など、騒音・振動に対して
細心の注意を払い、クレームもなく無事故で工事を完成させた。

本工事は、中ノ口川河川改修に係る鋼管矢板護岸設置工事である。水上から鋼
管矢板を設置することになるため、鋼管矢板上部に足場を設置して移動場所を確
保した。また、玉掛を遠隔操作で外すことができるようにすることで、作業者の安全
性と施工性の向上を図った。施工完了後に発生した能登半島地震の影響により、
鋼管矢板背面埋戻部が変状したが、適切に復旧した。また、周辺環境へ配慮する
ことで、近隣住民や関係者からの苦情はなく工事を完成させた。

本工事は損傷の進行が進み、早期の補修が必要な三光橋において、補修のため
塗装塗替えおよび補修を行うものである。本橋梁の塗装には有害物質が含まれて
いるため、防護措置や特殊な施工方法が必要となり、また出水期の関係から施工
時期が冬期となった。低温という悪条件での施工が要求される工事であったが、防
護措置の徹底、新技術の活用、緻密な工程管理により、工期内に事故なく完成さ
せた。

本工事は交通量の多い主要地方道の交差点改良舗装工事であり、宿泊施設等の
沿道利用を妨げることなく現道交通を円滑に確保しながら工事を完成させる必要
があった。このため、施工段階毎に施工調整会議を行い、発注者・設計者・改良工
事業者との連携を図りＩＣＴ技術や夜間施工、積極的な新技術の活用により施工管
理が良好であり、出来栄えも良く早期に工事を完成させた。

本工事は、一般県道出戸村松線の道路拡幅工事である。現道幅員は狭小である
ため、現道交通を確保しながら拡幅工事を行う必要があるが、交通規制や誘導対
策、作業スペースを総意工夫により確保することで、無事故で工期内に工事を完
成させた。出来形及び出来ばえにも優れていた。

令和５年度完成　優良工事選定評定結果（土木部・交通政策局）

Ｎｏ．部局名 所管部所名 受賞工事 会社名 施行地 工期
工事概要

資 料 ５
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請負額 工事内容
優良工事推薦選評

令和５年度完成　優良工事選定評定結果（土木部・交通政策局）

Ｎｏ．部局名 所管部所名 受賞工事 会社名 施行地 工期
工事概要

資 料 ５

8 土木部
新潟地域振興
局津川地区振
興事務所

主要地方道新発田
津川線 白川道路
（仮称）白川大橋下
部工（P1橋脚）工事

鹿島・福田・巴
山特定共同企
業体

東蒲原郡
阿賀町
吉津
地内

平成31年
3月19日

～
令和5年
10月28日

2,523,874,400

橋脚工 1基（壁式 H=23m）
基礎工 1式（ニューマチックケーソン工法）
仮設工 1式
（仮設構台設置149.5m、
  クレーン組立構台設置41.0m）

9 土木部
三条地域振興
局地域整備部

一般国道403号三
条北道路道路改良
その５工事

株式会社
長谷川興産

三条市
大宮新田・
鶴田
地内

令和4年
10月3日

～
令和6年
2月22日

150,460,200

L=240.0m　W=13.0m
盛土工 3,250m3、
下層路盤工 2,760m2
側溝 974m
ボックスカルバート 39m

10 土木部
長岡地域振興
局地域整備部

一級河川浄土川 広
域河川改修（大規
模・補）護岸工事

株式会社
山﨑組

長岡市
今井町
地内

令和5年3月
22日
～

令和6年
2月2日

90,598,200

（実）延長 50.0m
連接ブロック工　1,107m2
仮締切工
鋼矢板IV型、L=11.0m/枚、149枚

11 土木部
長岡地域振興
局地域整備部

主要地方道見附栃
尾線 道路更新防災
補正鳴鹿橋伸縮装
置取替工事

丸勝建設
株式会社

見附市
庄川町
地内

令和5年
6月9日

～
令和5年
12月31日

26,232,800 伸縮装置取替工　L=27.5m

12 土木部
十日町地域振
興局地域整備
部

一般国道117号 灰
雨改良 （仮称）灰雨
トンネル（その１）工
事

本間・中元・上
村特定共同企
業体

中魚沼郡
津南町
大字
上郷大井平
地内

令和3年
7月5日

～
令和6年
3月15日

2,256,118,700

(実)延長 L=410.0m
(有効)幅員 W=7.0（10.0）m
トンネル工 410.0m
坑門工 1.0式、仮設備工 1.0式

13 土木部
上越地域振興
局地域整備部

一般国道253号 三
和安塚道路 神田高
架橋下部工（その
８）工事

株式会社
澤井商事

上越市
三和区神田
地内

令和4年
9月9日

～
令和5年
11月10日

297,826,100
橋脚工　N=2基
基礎工（場所打ち杭）　N=17本

14 土木部

上越地域振興
局地域整備部
上越東維持管
理事務所

主要地方道大潟高
柳線 県単道路改善
（道路）道路改良工
事

大陽開発
株式会社

上越市
大島区嶺
地内

令和5年
3月13日

～
令和6年
2月21日

63,430,400

延長 95.1m
補強土壁工 50m2
コンクリート擁壁工 38.5m
排水路工 163m
防護柵工 87m

本工事は、一般国道117号の灰雨改良におけるトンネル工事である。本工事では、
掘削中に地質状況の変化により一部で小崩落が発生するとともに想定以上の湧
水が確認されたが、迅速に補助工法等の対策を講じ崩落の拡大防止が速やかに
図られたことで、作業上の安全確保は基より、トンネル上部にある貯水施設と送電
線鉄塔への影響を防ぎ、工期内に工事を完了させた。

本工事は、三和安塚道路（仮）神田高架橋の橋脚工事である。
厚く堆積する軟弱地盤への場所打ち杭の施工や暑中コンクリート打設、周辺圃場
環境への配慮など、高い技術力が求められる工事であったが、様々な対策を実施
することで、高品質な構造物を完成させた。
また、働き方改革に向けたICT建機の活用など省人化・省力化にも取り組んだ。

本工事は、H30年末に山側斜面からの土砂流出に伴い、路肩や谷側斜面が損傷
した上越市と柏崎市の拠点間を結ぶ重要路線の改良工事である。現場は急峻な
地形内での工事のうえ、地域住民の生活道路であるため終日片側交互通行に規
制しながら施工順序や体制を調整・工夫するなど工事全般に渡って優れた施工管
理を実施するとともに出来ばえも良く、工期内に工事を完成させた。

本工事は、一級河川刈谷田川を横断する鳴鹿橋の補修工事である。当該橋梁は
幅員が5.5mと狭小ながら日中の交通量が5,000台以上かつバス路線であるため、
伸縮装置取替にあたり全面通行規制を余儀なくされた。路線バスについては地元
関係者（高齢者）の要望もあり、緊急時の幅員確保用敷鉄板の常備、通常の誘導
員の他に工事区間内に車両誘導員を配置して片側交互通行規制とし、関係先へ
の周知及び通過車両への誘導を徹底し、無事故で工事を完了させた。

本工事は、阿賀野川を渡河する橋梁の橋脚工事である。河川内での作業といった
厳しい施工環境の中、ICTを活用した減圧管理システムを導入するなど安全管理
に工夫を凝らし、長期間にわたる工事を無事故で完成させた。　また、施工時に発
生した着底地盤支持力不足、豪雨による仮設構台の破損などの諸問題に対して
も、対策工や工程短縮の立案など積極的に取り組みを行い、円滑な工事進捗に寄
与した。

本工事は、一般国道４０３号バイパス事業の道路改良工事である。
軟弱地盤上の構造物施工や盛土にあたって対策工を要したほか、地域住民や沿
道耕作者からの意見・要望等が多い現場であったが、臨機な対応と、地元との日
常的なコミュニケーションや情報共有で良好な信頼関係を築き、円滑に工事を完
成させ、バイパス全線開通に大きく寄与した。

本工事は、市道橋架け替え箇所を含む区間の護岸工事である。令和4年度補正予
算での施工であり、同時期発注の市道橋上部工工事との施工順序やヤードの調
整が必要であったが、仮設計画の工夫や工事間の工程調整等を実施し、限られた
工期内で工事を完成させた。また、簡易なICT施工により効率的に工事を行い、出
来形・出来映えにも優れる構造物を完成させた。
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資 料 ５

15 土木部
上越地域振興
局妙高砂防事
務所

矢代川大規模特定
砂防（火山）砂防え
ん堤工事

岡田土建工業
株式会社

上越市
中郷区岡沢
地内

令和4年
11月15日

～
令和5年
12月27日

82,262,400

堰堤工 N=1式　鋼製堰堤 W=44.6t
 本堤ｺﾝｸﾘｰﾄ V=303m3
 垂直壁ｺﾝｸﾘｰﾄ 96m3
 水叩ｺﾝｸﾘｰﾄ V=128m3

16 土木部
佐渡地域振興
局地域整備部

主要地方道佐渡一
周線岩首工区道路
改良（海岸護岸）そ
の２工事

帯刀建設
株式会社

佐渡市
松ヶ崎
地内

令和4年
11月8日

～
令和6年
3月15日

220,253,000

延長L=49.6m　波返し工L=40.0m
場所打ちコンクリートV=1013m3
基礎工L=48.1m
裏込め工V=812m3

17 土木部
佐渡地域振興
局地域整備部

主要地方道佐渡一
周線  北狄川橋A2
橋台・護岸工事

株式会社
近藤組

佐渡市
北狄
地内

令和5年
3月7日

～
令和6年
3月31日

45,804,000
橋台工　１基
ブロック積工　54.00m2

18 土木部
佐渡地域振興
局地域整備部

主要地方道佐渡一
周線堀切橋補修工
事

本間建設
株式会社

佐渡市
羽茂大石
地内

令和5年
3月28日

～
令和6年
3月15日

39,710,000
断面修復工　V=1.800m3
表面保護工　A=10m2

19 土木部
流域下水道事
務所

新井郷川４号幹線
人孔防食工事

株式会社
皆川組

北蒲原郡
聖籠町
大字蓮野
地内

令和4年
9月1日

～
令和5年
12月29日

100,375,000

下水道工　1式
（マンホール防食工、マンホール上部工）
塗装工　234m2（マンホール防食工）
マンホール工　1基
（マンホール上部工（φ900））

20
交通政
策局

佐渡地域振興
局地域整備部
（港湾空港）

両津漁港漁港施設
機能強化（離島）５
－２岸壁改良工事

株式会社
本間組

佐渡市
両津夷
地内

令和5年
1月17日

～
令和6年
3月15日

130,805,400
アンカー工　17本
基礎工（基礎捨石拡幅） 173m

21 土木部 都市局営繕課
十日町病院改築附
属建物工事

株式会社
丸山工務所

十日町市
高田町3丁
目南32番地
9他
地内

令和4年
6月3日

～
令和6年
3月29日

498,448,500
附属キャノピー
RC造平屋建、建築面積1,140.17㎡

本工事は、新井郷川４号幹線の人孔防食工事であり、硫化水素による腐食が特に
激しく、既設防食の劣化が顕著な箇所の「コンクリート撤去、断面修復、防食再塗
装」を行うものである。「資機材搬入口が人孔蓋のみ」かつ「狭隘な人孔内の酸素
欠乏対策」が求められたが、施工方法や安全対策に工夫を重ね工事を無事完成
させた。

本工事は、十日町病院の附属キャノピー建築工事である。市街地内で病院運営を
継続しながらの工事であり、病院運営や近隣の住環境に配慮した工程計画や作
業実施を強く求められていたが、関係者と適切に協議・調整を行い、円滑に工事を
完成させた。
また、降雪等で工程調整が難しい中、豪雪地の施設として高い品質が求められる
工事を工程に支障を来すことなく完成させた。

本工事は、妙高山及び火打山に源を発し妙高市街地を流下する矢代川（土石流
危険渓流）に砂防堰堤を設置する工事である。山間地の急流河川かつ豪雪地とい
う厳しい現場条件の中、施工方法・手順等を工夫し、手戻り等の発生防止に努め
工期内に工事を完成させた。また、鋼製堰堤の設置についても適切に施工を行っ
た。

本工事は第二次緊急輸送道路の交通難所の解消を図る工事である。波浪の影響
で工期が限られる中、部分供用を目前に控え遅延が許されない工事であった。
このため、鋼製型枠により工期を短縮したほか、海上から台船を使用し海陸両方
からの施工により工期短縮を図るとともに現場狭隘の課題も解消させた。

本工事は佐渡の第2次緊急輸送道路である主要地方道佐渡一周線上に位置する
橋梁の橋台・護岸工事である。本工事は、迂回路の仮橋と近接し海岸とも接してい
る環境下で、河川協議による施工期間の制限など工程上の制約がある中で、しっ
かりとした工程管理を行い、工期内で工事を完成させた。

本工事は地震及び津波により施設の機能を消失しないよう、アンカー打設、基礎
捨石拡幅をすることで5-2岸壁の機能強化を図る工事である。当岸壁は水産物卸
売市場が隣接し、常時漁船の係留・水揚作業や競り終了後の作業開始という作業
制約があった。このため、施工エリアを図示したリーフレットでの説明、施工箇所の
現場明示により関係者への周知・係留調整を行い、工期内に工事を完了させた。

本工事は二級河川堀切川に架かる（主）佐渡一周線の堀切橋における橋梁補修
工事である。非出水期内及び降雪前の施工完了の制約を受ける中で、補修工事
の特性上、予見できない損傷状況が発生することを想定し主要工種である断面修
復工に係る事前調査や施工調整会議等をスピーディーに実施し、早期に問題解決
を図ることで工期内に完了させることが出来た。

3



請負額 工事内容
優良工事推薦選評

令和５年度完成　優良工事選定評定結果（土木部・交通政策局）

Ｎｏ．部局名 所管部所名 受賞工事 会社名 施行地 工期
工事概要

資 料 ５

22 土木部 都市局営繕課
鳥屋野潟公園多目
的広場照明施設改
修電気設備工事

真保電機工業
株式会社

新潟市
中央区
清五郎33-1
地内

令和5年
2月28日

～
令和5年
11月13日

88,728,200 照明設備　1式

23 土木部 都市局営繕課
県央基幹病院衛生
設備工事

菱機・大洋・カ
サイ特定共同
企業体

三条市
上須頃
地内

令和2年
12月18日

～
令和6年
2月14日

2,101,484,000

衛生器具設備、給排水（特殊排水）給湯
設備、消火設備、都市ガス設備、医療ガ
ス、医療用水設備、放射線監視設備、無
菌病室ﾕﾆｯﾄ設備、脱臭設備、ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵
庫設備、井水ろ過設備、融雪設備、浄化
槽設備、植栽散水、消雪、さく井設備等

本工事は、県央地域の医療再編に伴い整備する県央基幹病院の衛生設備工事
である。工事着手後、医療関係者からの要望等により大幅な計画の見直しや施設
の増設等の設計変更が行われたが、関係者と綿密に調整のうえ的確に対応する
など、工期内に適切に工事を完了させた。

本工事は、鳥屋野潟公園多目的広場の柱上照明のLED化改修工事である。
改修工事のため施設の利用を停止する必要があったが、気象条件に左右される
中で施工時期や工程の調整を適切に行い、最小限の利用停止期間で工事を完成
させた。また、施工の各段階で精度の高い品質管理を行っていた。
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請負額(円) 工事内容

1
新発田地域振興局
農村整備部

経営体育成基盤整備事業
滝沢地区　区画整理第９次工事

新発田市
滝沢

162,319,300 区画整理7.72ha ㈱帆苅組
R5.3.20～
R6.3.8

○軟弱地盤のほ場整備
・工事区域全体が基盤に腐食土層を含む軟弱な地盤であったが、
基盤地耐力を確認し、軟弱地盤対策を適切に行った。
・山側からの湧水を全畦畔下にトレンチ排水を施工し適切に処理し
た。
・軟弱地盤での施工を考慮した重機選定を適切に行った。
・高校生インターンシップを積極的に受け入れた。

2
新潟地域振興局
農林振興部

県営地盤沈下対策事業（大規模）
新潟中東地区　山二ツ排水路第３次工事

新潟市中央区
山二ツ

203,877,300 排水路工（Ｕ型）147.37m ㈱ノガミ
R4.9.15～
R5.6.30

○住宅地内での排水路整備
・プラント設備等設置個所の防音対策を実施し、工事による生活環
境悪化を最低限に抑え、苦情なく工事を完成させた。
・既設排水路の増水時の排水ポンプの増設を積極的に提案すると
ともに、工事に支障のある地下水の湧出について簡易ウエルを実
施し、工事を安全に施工した。
・工事内容や工事進捗状況を周知するため、「工事のお知らせ」を
住民に配布し、良好な関係を構築した。

3
新潟地域振興局
巻農業振興部

経営体育成基盤整備事業
打越地区　区画整理第15次工事

新潟市西蒲区
牧ケ島燕市
長所

221,116,500 区画整理12.21ha ㈱廣瀬
R4.9.1～
R5.8.31

○遺跡区域を含むほ場整備
・約12haのほ場整備を工期内に無事完成させた。
・遺跡対応について、関係機関と調整しながら、適切に施工を進め
た。
・支障物件の多い用水路整備において、３次元データ、ＡＲを活用
し、作業者との情報共有を図りながら工事を安全に進めた。

4
十日町地域振興局
農業振興部

県営ため池等整備事業（用排水・小規模・特定）
川西東山地区　第１次工事

十日町市
水口沢

109,642,956
用水路工（水路トンネ

ル）52.13m
㈱吉楽土建

R4.8.23～
R6.3.11

○狭小スペースでの水路トンネル工事
・狭小な素掘りトンネル内の作業であったが、安全確保に細心の注
意を払い、無事工事を完成させた。
・坑口付近での２回の崩落に際し、対策工法の提案を積極的に行っ
た。
・崩壊時に用水を通水させる必要があったが、その方法を提案し、
無事用水を通水させた。

No.

　　　　　　　　令和５年度完成　農業土木等優良工事選定結果（農地部）

地域機関名 工事名 施行地

工　事　概　要

請負者 工期 選　　評

資 料 ５



請負額(円) 工事内容
No.

　　　　　　　　令和５年度完成　農業土木等優良工事選定結果（農地部）

地域機関名 工事名 施行地

工　事　概　要

請負者 工期 選　　評

資 料 ５

5
南魚沼地域振興局
農林振興部

経営体育成基盤整備事業
吉里地区　区画整理第７次工事

南魚沼市
吉里

206,307,200 区画整理14.28ha 高橋建設㈱
R5.3.28～
R6.3.15

○湧水区域を含む中山間地域のほ場整備
・平均地形勾配1/28で扱い土量が多いうえ、山側からの湧水処理
を適切に実施し、気象条件を踏まえた進捗管理を行い、約14haの
面工事を降雪前に工事を終えた。
・遺跡を保護しながら、市道沿いの視認性の確保や盛土量の低減
を図るよう区割りの変更を提案し、地元の意向に応えた。

6
佐渡地域振興局
農林水産振興部

経営体育成基盤整備事業・離島
新貝地区　区画整理第３次工事

佐渡市
金井新保

115,782,700 区画整理8.40ha 遠藤建設㈱
R5.3.24～
R6.3.15

○「サドガエル」が生息する区域のほ場整備
・工事区域内に生息する佐渡固有種の絶滅危惧種「サドガエル」を
関係機関と協力し、着手前に捕獲し、区域外へ移動させた。
・工事区域内を縦貫する国営幹線用水路に細心の注意を払い施工
した。
・道路法尻からの湧水及び点在する表土下の雑物を適切丁寧に処
理した。



整
理
番
号

振興局等
工事
区分

工　事　名 施　工　地 請負額（円） 請負者
約定工期
(履行日)

優　良　工　事　推　薦　選　評

1
村上地域
振興局
農林振興部

治山
災関地第１－４号　災害関連
緊急地すべり防止（渓流）工事

村上市笹川 209,028,600 ㈱水倉組

R5.1.19
～R6.2.29

（R6.2.7）

・当該地は豪雨災により、市道及び人家に土砂流出する被害が発生した
地区である。
施工現場は、急峻かつ狭隘な地形のうえに不安定土砂が多く堆積して
おり、非常に厳しい現場条件であるため、安全管理や工程管理には細
心の注意を払う必要のある現場であった。
・中詰構造物について、空隙を低減させるよう割栗石を選びながら並べ
る丁寧な施工を行うなど、工事全体を通して、出来形・品質・出来ばえが
非常に優れている。
・地元住民の生活に支障が生じないよう騒音対策を実施し、道路清掃等
の地域貢献も積極的に行った。

2
糸魚川地域
振興局
農林振興部

治山 災関治第４号　災害関連緊急治山工事
糸魚川市
大字海沢

309,606,000 猪又建設㈱

R4.3.18
～R6.1.16

（R6.1.15）

・当工事は地すべり災害に対する緊急対策工事であり、住民への避難
指示全面解除のため、積雪期までの限られた期間の中で、一刻も早い
工事の完成が求められる工事であった。
・斜面の整形にあたり、軟弱な地盤のうえ、巨大な転石が多く出る等、施
工は困難であったが、工程管理を綿密に行うことにより、事故等無く降雪
前に工事を完成させた。
・アンカー工について丁寧に施工され、出来形・品質・出来ばえは非常に
優れている。
・工事の品質向上のため、土壌改良等の提案を行うなど、積極的な姿勢
がみられた。

令和５年度完成　優良工事選定結果（農林水産部） 資 料 ５


