
今後の進め方について

スケジュールの想定
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資料５

R5（2023）年度
3月 ４～9月 10月～3月

事務局
（県）

協議会
（委員）

その他

R6（2024年度）
R7（2025年度）

北陸地方整備局
広域連携輸送ワーキングチーム・ＣＮＰ新技術活用ワーキングチーム

●第２回協議会 ● 第４回協議会
計画時点更新
情報交換

計画
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

●計画改定
●国へ提出

ＣＮＰ形成支援事業募集

・計画最終案の審議
・情報交換

●応募（交付申請）
● 第３回協議会

計画時点更新
情報交換

計画ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

●計画改定
●国へ提出

●計画作成
●国へ提出

●交付決定

国との
事前協議

個別調整

随時情報共有


