

## 登録プロジェクトに対する変更登録審査結果等の概要

平成 22 年 11 月 2 日

新潟県

### (1) プロジェクトの登録時概要

プロジェクト名	新潟県佐渡市「トキの森」整備事業						
申請受理日	2009 年 6 月 8 日						
登録日	2009 年 8 月 6 日						
プロジェクト代表事業者	社団法人 新潟県農林公社						
プロジェクト事業者	—						
その他プロジェクト参加者	—						
オフセット・クレジット 取得予定者	社団法人 新潟県農林公社						
プロジェクト概要	<p>本事業は社団法人新潟県農林公社の造林において「京都議定書 第 3 条 4 項 森林経営」にあたる間伐作業による森林経営活動を実施することにより、次に掲げる目的の達成を図るものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ CO<sub>2</sub> 吸収量の確保による温暖化対策の推進</li> <li>・ カーボン・オフセット資金による地域の森林整備の促進、林業等の活性化、雇用の創出</li> <li>・ 森林生態系の保全とトキの生息環境の向上</li> </ul>						
プロジェクト開始年月日	2007 年 4 月 1 日						
クレジット期間	2008 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日						
想定吸収量	年度	2008	2009	2010	2011	2012	合計
	t-CO <sub>2</sub>	418	972	1,290	1,714	1,983	6,377
ポジティブリスト	No. 0002-1 ver. 1.0 (森林経営活動による CO <sub>2</sub> 吸収量の増大 (間伐促進型プロジェクト))						
方法論	JAM0002-1 ver. 1.0 (森林経営活動による CO <sub>2</sub> 吸収量の増大 (間伐促進型プロジェクト))						

### (2) 変更承認の取扱

実施要綱 2.6 に定める登録後のプロジェクト計画の変更

(実施要綱別紙の 2 (1) イの「検証前に行う、軽微かつ保守的ではない変更」に該当)

### (3) 変更内容

変更日	検証開始前																																																																							
変更文書	申請書・モニタリングプラン																																																																							
変更内容	<p>○代表者の変更 専務理事 大宮 誠 → 理事長 神保 和男</p> <p>○プロジェクト対象区域面積の変更 ・増加となる施業計画団地：河内第2団地 3.35ha、公親団地 2.50ha ・減少となる施業計画団地：金井団地 2.27ha、畑野第2団地 0.11ha 新穂団地 0.16ha</p> <p>○年度別実施計画 (単位: ha, t-CO<sub>2</sub>)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>年度</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">間伐面積</td> <td>変更前</td> <td>14</td> <td>17</td> <td>42</td> <td>25</td> <td>33</td> <td>21</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>—</td> <td>(31)</td> <td>(73)</td> <td>(98)</td> <td>(131)</td> <td>(151)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>17</td> <td>48</td> <td>22</td> <td>33</td> <td>21</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>—</td> <td>(31)</td> <td>(79)</td> <td>(101)</td> <td>(134)</td> <td>(155)</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※下段括弧書＝累積面積</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CO<sub>2</sub> 吸収量</th> <th>変更前</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>418</td> <td>972</td> <td>1,290</td> <td>1,714</td> <td>1,983</td> <td>6,377</td> </tr> <tr> <td></td> <td>変更後</td> <td>—</td> <td>418</td> <td>1,051</td> <td>1,369</td> <td>1,790</td> <td>2,057</td> <td>6,685</td> </tr> </tbody> </table>		年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	合計	間伐面積	変更前	14	17	42	25	33	21	151	変更後	—	(31)	(73)	(98)	(131)	(151)	—			14	17	48	22	33	21	154			—	(31)	(79)	(101)	(134)	(155)	—	CO <sub>2</sub> 吸収量	変更前	2007	2008	2009	2010	2011	2012	合計				418	972	1,290	1,714	1,983	6,377		変更後	—	418	1,051	1,369	1,790	2,057	6,685
	年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	合計																																																																
間伐面積	変更前	14	17	42	25	33	21	151																																																																
	変更後	—	(31)	(73)	(98)	(131)	(151)	—																																																																
		14	17	48	22	33	21	154																																																																
		—	(31)	(79)	(101)	(134)	(155)	—																																																																
CO <sub>2</sub> 吸収量	変更前	2007	2008	2009	2010	2011	2012	合計																																																																
			418	972	1,290	1,714	1,983	6,377																																																																
	変更後	—	418	1,051	1,369	1,790	2,057	6,685																																																																
変更理由	<p>・増加となる施業計画団地の変更理由 生育状況を確認したところ、樹木の成長が良好であり、樹冠が閉鎖している。適正に管理するためには、間伐が必要な状況となっていたため、追加することとした。</p> <p>・減少となる施業計画団地の変更理由 ① 金井団地 生育状況を確認したところ、土壌条件の不適合により成長不良となっており、間伐が不必要なため、減少することとした。 ② 畑野第2団地、新穂団地 森林の一部に崩壊等があるため、面積を減少することとした。</p>																																																																							
プロジェクト進捗状況	2009年8月6日登録済み																																																																							
認証審査委員会への推奨	<p>新潟県オフセット・クレジット制度実施要綱に基づいて実施された当妥当性確認の範囲で、妥当性確認を実施した結果、本プロジェクトは、ポジティブリストの適格性基準を満たしていることが確認された。</p> <p>デスクレビュー及びインタビューにおいて判明した範囲において、本プロジェクトが、新潟県オフセット・クレジット制度に依拠して作成されていることを確認し、本プロジェクトについて変更の承認を行うことを推奨する。</p>																																																																							

### (4) 認証運営委員会の結果

平成22年度第2回新潟県オフセット・クレジット認証審査委員会（平成22年11月2日）においてプロジェクトの変更が承認された。