

# 農山漁村地域整備計画における事後評価

## ■ 計画の概要

整備計画名	新潟県越後杉を育む森林づくり計画		計画策定主体	新潟県
対象市町村	新潟市 ほか19市6町4村	計画の期間	平成27年度～令和元年度	
計画の目標	林道等路網整備や間伐材の生産性を集約化により高めつつ森林整備を進め、多面的な森林機能の高度発揮を図ることを目標とする。			

## ■ 事後評価

対 象	地区数	全体事業費 (千円) (上段：計画) 下段：実績	主な事業内容	目標値の実現状況		
				目標値 (m3)	実績値 (m3)	達成 状況
森林整備事業	50	( 8,023,831) 3,897,774	林道開設、林道改良、森林整備	(県産材素材 生産量)	(県産材素材 生産量)	104.5%
漁場保全の森づくり事業	1	( 170,000) 58,610	森林整備	200,000	209,000	
計	51	( 8,193,831) 3,956,384				

### 進 捗 状 況

- ・ 事業対象の45地区について概ね計画どおり事業を実施した。
- ・ 計画期間内に事業完了が図られなかった地区については、引き続き次期計画により、事業完了に向けて取り組んでいく。

### 事業効果の発現状況

- ・ 林道の開設等を実施し、高性能林業機械や大型トラック等の導入が可能となる森林が増加したことにより、適切な森林整備が進み、間伐材等の搬出量が増加した。
- ・ 森林整備や松くい虫被害林の整備等を行い、森林機能の高度発揮が図られた。

### 目標値の実現状況

- ・ 林道の開設等の実施により、適切な森林整備が進み、着工時の実績量（124,000m3）に対し、完了年度は実績量（209,000m3）と事業期間の5年間で169%の増加を図ることができた。

### 今 後 の 方 針

- ・ 今後、主伐期を迎えるスギ人工林等は、健全な森林育成のための施業や間伐材の効率的な搬出のための林内路網が必要であるため、計画期間を令和2年度～令和6年度とする農山漁村地域整備計画（3期）を引き続き実施し、県産材の利活用や森林の多面的機能向上を図ることとする。