

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和3年度事業点検・評価調書

4- I -24

4- I -24

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	モデルコースの設定
節	I. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	24 構成資産間モデルコースの設定、 情報提供等	関連団体	佐渡市世界遺産推進課、佐渡観光交流機構
事業実施期間	H28～R4		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ モデルコースを設定し、その周知により来訪者の構成資産間の円滑な移動を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 西三川・鶴子・相川等、各資産間の円滑な移動や関連する観光施設を取り入れたモデルコースを設定し、モデルツアーを実施する。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 相川エリアモデルコースの構築はおおむね完了している。 きらりうむ佐渡及び金銀山ナビの周知を図る。 		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ○ ガイダンス施設発着の相川まち歩きコースを佐渡観光交流機構と作成した。 ○ 西三川砂金山の遺跡と笹川集落の生活を地元ガイドが案内するコースを作成し、砂金採り体験付き笹川集落ガイドツアーを実施した。 ○ モデルコースを案内するガイドを養成した。(相川エリア) ○ ガイダンス施設のオープニングイベントで、相川エリアのまち歩きを実施した。 ○ ガイダンス施設を起点とした当日受付可能な、ガイドツアーを実施した。 ○ 金銀山ナビアプリ掲載コースのガイド研修を行った。 ○ 佐渡観光総合パンフレット「佐渡さんぽ」で金銀山アプリを紹介した。 		
事業計画と実績	<p>【R3年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 金銀山ナビアプリを周知する。 <p>【R3年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 佐渡観光総合パンフレット「佐渡さんぽ」で金銀山アプリを紹介した。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 鶴子、西三川については、ガイドがいなければ構成資産の内容を理解するのは難しいので、ガイドを活用したモデルコースが必要がある。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 鶴子、西三川のガイドを活用したモデルコースの活用を検討する。 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR3末の達成度】 ◇ 概ね計画どおりに事業実施できているためBとした。 〔 A ・ B ・ C 〕</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。