

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和元年度事業 点検・評価調書

4-IV-3

4-IV-3

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	民泊や遊休施設活用の推進
節	IV.ホスピタリティの醸成		
事業(施策)名	3 農家民泊データベース整備 ※修学旅行対応	事業主体	佐渡市観光振興課
事業実施期間	H28～R4	関連団体	佐渡地域振興局(企画振興部、農林水産振興部)
事業概要	<p>【事業目的】 ○ピーク時の宿泊施設不足への対応として、主に修学旅行向けの農家民泊の推進を図る。</p> <p>【事業内容】 ○島内の受入可能な農家民泊のデータベースを作成し、情報の一元化を図る。</p>		
R元 事業 計画 と 実績	<p>【元年度計画】 ●例年通り修学旅行向けの農家民泊を推進する。</p> <p>【元年度実績】 ●農家民宿データベースの更新を行った。</p>		
課題 ・ 今後 の 取組	<p>【課題】 ■エクセル管理での活用を検討する。</p> <p>【今後の取組】 ■活用について関係団体と協議する。 定期的なデータベースの更新を行う。</p>		
事業 評価	<p>【事業の達成度】 [a (b) c]</p> <p>【事業実施の効果】 [a (b) c]</p> <p>【総合評価】 [A (B) C]</p> <p>◇当初計画どおり事業を実施した。</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。