

- 佐渡地域では島内流域全体を俯瞰し、新潟県、佐渡市等が一体となって以下の手順で「流域治水」を推進する。
 - 【短期】 中小洪水を安全に流下させるため、河道拡幅を実施。内水被害の軽減を図るため、真野地区雨水渠整備完了。
 - 【中期】 河川の治水安全度向上のため、河道拡幅を継続して実施。内水被害の軽減を図るため、佐和田地区雨水渠整備完了。
 - 【中長期】 河川の治水安全度のさらなる向上のため、河道拡幅を継続して実施。新保川ダム堤体嵩上げの完了や両津地区雨水渠等整備により、流域全体の安全度向上を図る。
農地や山林・原野他が多く占める流域内の土地利用状況を踏まえて、ため池の活用、砂防関係施設の整備、森林整備を実施。避難体制を強化して命を守り、被害を軽減するためのソフト対策を実施。

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	河道拡幅	新潟県 <small>大野川 長谷川 中津川</small>	六平橋上流の取水樋管手前まで推進費工区の掘削完了 丹下坂橋上流200mの完了	大野川 舟下工区の完了 長谷川 仙道大橋上流490mの完了 中津川 湯ノ沢橋まで完了	
	新保川ダム堤体嵩上げ	新潟県			新保川ダム堤体嵩上げ完了
	下水道の雨水渠等の整備	佐渡市	真野地区雨水渠整備完了	両津地区雨水渠等整備の実施	
			佐和田地区雨水渠整備完了		
	農業用ため池の活用	新潟県	取組の協力を通期で実施		
	砂防関係施設の整備	新潟県			
	森林整備 排水機場等の整備、 適正な維持管理	森林整備センター 北陸農政局			
被害対象を軽減させる対策	地域防災マップ更新	佐渡市	佐和田・金井地区防災マップ更新	減災対策協議会の取組を反映	加茂・両津・吉井・河崎地区防災マップ更新
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	防災ガイドブックの作成更新	新潟県 佐渡市	減災対策協議会の取組を反映		
	地域防災力向上のための支援	新潟県 佐渡市	減災対策協議会の取組を反映		
	適切な避難指示誘導	新潟県 佐渡市	減災対策協議会の取組を反映		

中津川の河道拡幅(新潟県)



間伐の実施(森林整備センター)

地域防災マップの更新(佐渡市)



自主防災組織のスキルアップ研修(佐渡市)

