

別紙「改定概要」(令和8年10月20日以降適用)

	現行運用	新運用(令和8年10月20～)
週休2日	○通期 対象期間内において4週8休以上の 現場閉所を実施	○通期 対象期間において4週8休以上の 現場閉所を実施 補正係数の廃止
	○月単位 対象期間の全ての月において4週8休以上の 現場閉所を実施	○月単位 対象期間の全ての月において4週8休以上の 現場閉所を実施 補正係数の廃止
		○完全週休2日(土日) 対象期間の全ての週において、現場閉所日を土日 に指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を実施 +『柔軟運用』 工事成績で加点評価
発注方式	・受注者希望方式 「通期」の補正係数で工事費を補正し発注	・発注者指定型【現場閉所・交替制】(特記仕様書添付) ※通期の週休2日(現場閉所又は交替制)は必須

別紙 「改定概要」(令和8年10月20日以降適用)

■発注～現場完了確認まで:発注者指定型【現場閉所】の場合

	発注段階	契約後	工事施工段階	工事完成後
完全 週休 2日 (土日)			○対象期間内の 全ての土日 の達成状況を実施工程表 で確認(適宜) ※『柔軟運用』あり	<u>完全週休2日(土日)を達成</u> ○工事成績で 加点 評価する
月単位			○対象期間内の 全ての月 の 達成状況を実施工程表で 確認(適宜)	<u>月単位を達成</u> ○工事成績で 加点・減点なし
通期	○発注者指定型の特記仕様書を添付 労 務 費 :補正なし 機械経費(賃料):補正なし 共通仮設費率 :補正なし 現場管理費率 :補正なし	○契約後に受発注者協議 ○現場閉所を選択 ○ 完全週休2日(土日) or 月単位 を選択	○対象期間内の 通期 の 達成状況を実施工程表で 確認(適宜)	<u>通期を達成</u> ○工事成績で 加点・減点なし
未達成				<u>通期が未達成</u> ○施工計画書が通期を前提 としていない等の取組姿勢 が見られない場合は、 減点 評価する

別紙 「改定概要」(令和8年10月20日以降適用)

■発注～現場完了確認まで:発注者指定型【交替制】の場合

	発注段階	契約後	工事施工段階	工事完成後
完全 週休 2日 交替制			○対象期間内の 全ての週 の 達成状況を実施工程表で 確認(適宜)	<u>完全週休2日交替制を達成</u> ○工事成績で 加点 評価
月単位 交替制			○対象期間内の 全ての月 の 達成状況を実施工程表で 確認(適宜)	<u>月単位交替制を達成</u> ○工事成績で 加点・減点なし
通期 交替制	○発注者指定型の特記仕様書 を添付 労 務 費 :補正なし 機械経費(賃料):補正なし 共通仮設費率 :補正なし 現場管理費率 :補正なし	○契約後に受発注者協議 ○交替制を選択 ○完全週休2日交替制 or 月単位交替制を選択	○対象期間内の 通期 の 達成状況を実施工程表で 確認(適宜)	<u>通期交替制を達成</u> ○工事成績で 加点・減点なし
未達成				<u>通期交替制が未達成</u> ○施工計画書が通期交替制 を前提としていない等の取 組姿勢が見られない場合 は、 減点 評価する

別紙「改定概要」(令和8年10月20日以降適用)

■『柔軟運用』について

受注者の責によらない理由※により、土日のいずれかの日又は両日に施工を行わざるを得ない場合は、週間工程表の提出時等、事前に打合簿による受発注者協議にて、代替りの現場閉所日を設定することができる。協議により設定した代替りの現場閉所日(以下「代替日」という)に現場閉所を実施することで完全週休2日(土日)を達成したものとみなす。

なお、代替日を設定する週においては、同一週内に2日以上¹の現場閉所の実施を基本とする。ただし、同一週内に現場閉所の実施が困難な場合は、翌週5日以内に代替日を設定してもよい。

※ 受注者の責によらない理由は以下のとおりとする。

- 1) 関係機関や地域住民、関連工事等との調整の影響を受ける場合
- 2) 専門的な技術を要する工種において、協力企業等との工程調整の結果、連日施工せざるを得ない場合
- 3) 工事期間中に悪天候(降雨、降雪、猛暑日等)が続いた場合
- 4) 工事期間中に発生した災害等の影響を受ける場合
- 5) その他、受発注者協議により認められた場合

(代替日のイメージ図)

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

協議日

代替日

施工日

代替日



同一週内でも翌週5日以内でも代替日を設定できる。

別紙 「改定概要」(令和8年10月20日以降適用)

■工事成績評定について

現行運用	主任監督員 創意工夫	主任監督員 工程管理
	・ 月単位（現場閉所）を達成 ・ 月単位（交替制）を達成	・ 施工計画書に定めた休日 予定のとおり休日の確保を行っている。
	0. 4点（+1点）	評価対象項目に○
	総括監督員 工程管理	総括監督員 7. 法令遵守等 8 その他
新運用	・ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 ・ 施工計画書に定めた休日予定のとおり、休日の確保を行うことに加え、他の模範となるような取組を実施した。	・ 提出された工程表が通期の週休2日を前提としていないなど、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合に、点数を減ずる。
	評価対象項目に○	減点措置（-1点）
	主任監督員 創意工夫	主任監督員 工程管理
	・ 完全週休2日（土日）を達成 ・ 完全週休2日交替制を達成	・ 施工計画書に定めた休日 予定のとおり休日の確保を行っている。
新運用	0. 4点（+1点）	評価対象項目に○
	総括監督員 工程管理	総括監督員 7. 法令遵守等 8 その他
	・ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 ・ 施工計画書に定めた休日予定のとおり、休日の確保を行うことに加え、他の模範となるような取組を実施した。	・ 提出された工程表が通期の週休2日を前提としていないなど、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合に、点数を減ずる。
	評価対象項目に○	減点措置（-1点）