

今後の進め方について

		洋上風力発電研究会	村上市・胎内市沖地域部会	新潟市沖地域部会
対象		新潟県全域	村上市・胎内市沖	新潟市沖
検討方法		<ul style="list-style-type: none"> 県全体の海域を対象とするゾーニングマップを作成 	<ul style="list-style-type: none"> 再エネ海域利用法に基づく協議会への移行を想定し、協議会において確認するとされている<u>漁業・航路等への支障など地域・先行利用者等の調整が必要となる事項について主に確認</u> 	
開催内容等	令和元年度	第1回 6月13日 <ul style="list-style-type: none"> 研究会の設置について 再エネ海域利用法の運用及び対応について 今後の進め方について 	第1回 11月19日 <ul style="list-style-type: none"> 研究会（地域部会）の設置について 再エネ海域利用法の運用及び対応について 今後の進め方について 	—
		第2回 11月29日 <ul style="list-style-type: none"> 文献調査結果を踏まえた保全エリアの確認 必要となる現地調査の検討 		

		洋上風力発電研究会	村上市・胎内市沖地域部会	新潟市沖地域部会
開催内容等	令和2年度	<p>書面開催 6月</p> <ul style="list-style-type: none"> 保全エリア、配慮・調整エリア案の検討 <p>第3回 7月28日</p> <ul style="list-style-type: none"> 保全エリア、配慮・調整エリア案の検討 <p>第4回 10月9日</p> <ul style="list-style-type: none"> 保全エリア、配慮・調整エリア案の検討 候補海域の検討、新潟市沖地域部会の設置 <p>第5回 12月～（予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> ゾーニング結果のとりまとめ 	<p>第2回 7月21日</p> <ul style="list-style-type: none"> 前回地域部会やヒアリングにおけるご意見と対応の方向性について 各種調査の実施について 事業者による事業計画の説明 <p>第3回 10月16日（予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> 各種調査結果の報告 配慮・調整エリアの検討 <p>地域住民の方々向け講演・説明会 11月（予定）</p> <p>第4回 12月～（予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> 導入促進エリアの検討 	<p>第1回 11月～（予定）</p> <p>（※以降、調整状況に応じて開催）</p>

- ※・ 環境省からのゾーニング実証事業の委託期間は令和2年度までのため、令和2年度までのスケジュールを記載
- 研究会の開催に合わせて、環境影響専門部会においてゾーニングの結果（環境影響）を確認・検討（次回10/20予定）

今後のゾーニングの検討方針

