

新潟県
ネットワーク整備計画

令和6年9月2日

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

	学校数	総学校数に占める割合
ネットワーク速度が確保できている学校	17	71%
ネットワーク速度が確保できていない学校	7	29%
帯域測定を実施していない学校	0	0%
総学校数		24

2. ネットワークアセスメントの実施状況及び実施予定スケジュール

ネットワークアセスメント実施状況		学校数	総学校数に占める割合
アセスメント必要あり	実施済	6	25%
	未実施	18	75%
アセスメント必要なし		0	0%

2.1 計画策定時点でアセスメント実施済み

(1) アセスメントを実施した時期

令和5年8月～令和6年1月 中等教育学校（村上、柏崎翔洋、燕、津南、直江津、佐渡）にてアセスメントを実施

(2) アセスメントにより特定された課題及びネットワーク速度確保のための改善スケジュール

特定された課題	改善スケジュール
通信契約が十分でない	令和7年9月まで 対象校について通信契約を変更

2.2 計画策定時点でアセスメント未実施

(1) 課題特定のためのネットワークアセスメント実施予定時期

令和7年12月まで 特別支援学校において、課題の有無を含めてアセスメントを実施

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

令和8年1月～ 改善策の検討
令和8年4月～ 改善策の実施
令和8年9月まで 対象校の改善策を完了

2.3 アセスメント実施の必要なし

(1) アセスメントを実施しない理由

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール