

# 今後のスケジュールについて

令和8年3月26日  
新潟県

# 今後の予定

## 河川整備計画（変更原案）

### 第1回 協議会

令和8年1月27日 **開催済み**

- ①河川整備計画と流域協議会の目的
- ②流域と河川の概要 ③現地調査
- ④河川整備計画の目標、実施に関する事項
- ⑤今後の予定

### 住民説明会による地域住民意見の聴取

令和8年2月19日 **開催済み**

### 第2回 協議会

令和8年3月26日 **今回の協議会**

- ①第1回協議会意見 ②住民説明会結果
- ③河川整備計画（原案）

## 河川整備計画（変更案）の作成

地方公共団体の長の意見

北陸地方整備局長認可

## 河川整備計画（変更）の決定

公 表