
 - 1 - 

糸魚川地域整備部双務性向上対策試行要領 

 

第１ 目的 

協議等への回答の遅れは、工事全体の進捗を遅らせるばかりか、工事実施期間

の圧迫に伴う受注者への新たな負担により品質や安全の確保に懸念が生じること

から、担い手の中長期的な育成確保のための利潤確保ができるよう、円滑な事業

執行を図ることを目的とする。 
 
第２ 対象工事 

（1）ワンデーレスポンス 

 糸魚川地域整備部の全ての発注工事を対象に実施する。 

(2)緊急重要立会 

 糸魚川地域整備部の全ての発注工事を対象に実施する。 

 
第３ 実施内容 

（1）ワンデーレスポンス 

1) 発注者は、現場の問題発生に対する受注者からの質問、協議への回答につ

いて、基本的に「その日のうち(24時間以内で対応、以下同じ)」に回答す

るよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必

要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設ける（別紙３）など、次の

段取りができるような何らかの回答を「その日のうち」にする。 

2) 発注者の監督員は、判断が難しいものは速やかに工事担当課長、課長代理

（係長）の判断を仰ぎ、1)の対応を行う。 

3) 発注者は、予告した「回答期限」を超過する場合は、明らかになった時点

で速やかに受注者に新たな「回答期限」を連絡する。 

4) 発注者は、監督員が不在の場合でも、可能な限り、受注者からの質問等を

受け、対応できる体制を確保するものとする。 

5) 受注者は、作業間の関連や工事の進捗状況等を把握できるよう、工程管理

方法について綿密に検討する。 

6) 受注者は、工事施工中において問題が発生した場合、作業内容や工程及び

発生原因等を整理のうえ、速やかに文書にて発注者の監督員と協議する。

（別紙２） 

7) 受注者は、発注者から「回答期限」の連絡がない場合や「回答期限」を超

過して新たな「回答期限」の連絡がない場合には、工事担当課長、課長代

理（係長）に申し出るものとする。 
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(2)緊急重要立会 

1) 工事実施において、当初契約内容と大きく現場条件に変更が生じるなどに

より、工事費の大幅な増減が見込まれるような工事内容・工法・工程の変

更・決定に関し、緊急の判断が必要な場合の立会を、受注者及び発注者は

「緊急重要立会」と称することとする。 

2) 受注者は、「緊急重要立会」が必要となった場合には、速やかに発注者に

立会を申し入れ、希望日時・場所や状況を伝えるとともに、必要事項を記

載した文書を発注者の監督員に提出すること。（別紙４） 

3）発注者の監督員は、受注者から「緊急重要立会」を求められた場合には、

速やかに工事担当課長や課長代理（係長）等が同席した立会を行うこと。 

 
第４ 実施に当たっての留意事項 

(1) ワンデーレスポンス 

設計変更等の関係者との調整が生じるような協議などについては、発注者は

回答期限の明示を行い、もしも回答期限を超過する場合には、新たな回答期限

の連絡を徹底すること。 

(2)緊急重要立会 

発注者の監督員は、受注者から「緊急重要立会」を求められた場合には、緊

急性を考慮して多くの状況説明資料等を受注者に求めることなく、速やかに工

事担当課長や課長代理（係長）等が同席した立会を行うこと。 

 

 

附則 

１ この要領は、令和５年７月１日以降入札の公告及び通知する工事から適用する。 

 なお、発注済の工事で令和５年７月１日以降に協議により試行を実施すること

となった場合においても、本要領により実施する。 
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（別紙２）【ワンデーレスポンスの受注者からの協議】 

工 事 打 合 簿（記載例） 

 
標準仕様書第１編1－1－1－7第２項に基づく打合せ内容を下記のとおり確認する。 
 
工事名：○○第＃＃＃＃号  ○○○○○○○○工事     受注者：㈱○○組 
 
発 議 者 発注者 ・ 受注者 発議年月日 令和○年○○月○○日 
発 議 事 項 指示・協議・通知・承諾・提出・報告・提示・その他（    ） 

内 容： 

令和〇年〇月〇日、○○工の実施にあたり、◯◯の問題が発生したため、◯◯とし

て良いか協議する。本協議の回答期限は、次の作業の段取りがあるため、◯月◯日まで

に回答を依頼する。 
 
 

処理 
・ 

回答 

発 
注 
者 

上記について 
指示・承諾・協議・通知・受理・その他（   ）します。 

受

注 
者 

上記について 
了解・協議・提出・報告・届出・その他（   ）します。 

 
令和  年  月  日 
 

総 括 
監督員 

主 任 
監督員 

現 場 
代理人 

主 任 
技術者 
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（別紙３）【ワンデーレスポンスの発注者からの通知】 

工 事 打 合 簿（記載例）【即日回答が困難な場合】 

 
標準仕様書第１編1－1－1－7第２項に基づく打合せ内容を下記のとおり確認する。 
 
工事名：○○第＃＃＃＃号  ○○○○○○○○工事     受注者：㈱○○組 
 
発 議 者 発注者 ・ 受注者  発議年月日 令和○年○○月○○日 
発 議 事 項 指示・協議・通知・承諾・提出・報告・提示・その他（    ） 

内 容： 

本日、○○工の実施にあたり、受注者からあった協議への回答は、設計業者（測量業

者、地質調査業者等）に確認する必要があるため、受注者と協議し、◯月◯日までに回

答する。 
 
 

処理 
・ 

回答 

発 
注 
者 

上記について 
指示・承諾・協議・通知・受理・その他（   ）します。 

受

注

者 

上記について 
了解・協議・提出・報告・届出・その他（   ）します。 

 
令和  年  月  日 
 

総 括 
監督員 

主 任 
監督員 

現 場 
代理人 

主 任 
技術者 
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（別紙４）【緊急重要立会願いを受注者が願い出る場合】 

工 事 打 合 簿（記載例）【緊急重要立会願い】 

 
標準仕様書第１編1－1－1－7第２項に基づく打合せ内容を下記のとおり確認する。 
 
工事名：○○第＃＃＃＃号  ○○○○○○○○工事     受注者：㈱○○組 
 
発 議 者 発注者 ・ 受注者 発議年月日 令和○年○○月○○日 

発 議 事 項 
指示・協議・通知・承諾・提出・報告・提示・その他（緊急重要立

会願い） 

内 容： 

令和◯年◯月◯日に、○○工の実施にあたり、◯◯の問題が発生したため、◯◯と

して良いか緊急重要立会（注）をお願いします。工事担当課長か課長代理（係長）等が

同席した立会をしてください。 
立会希望日、時、場所 
 令和〇年〇月〇日〇時〇分 〇○（現場または机上）  

 
 
 
注：緊急重要立会とは 

工事実施において、当初契約内容と大きく現場条件に変更が生じるなどにより、

工事費の大幅な増減が見込まれるような工事内容・工法・工程の変更・決定に関

し、緊急の判断が必要な場合の立会を、「緊急重要立会」と称します。 

処理 
・ 

回答 

発 
注 
者 

上記について 
指示・承諾・協議・通知・受理・その他（   ）します。 

受

注

者 

上記について 
了解・協議・提出・報告・届出・その他（   ）します。 

 
令和  年  月  日 

総 括 
監督員 

主 任 
監督員 

現 場 
代理人 

主 任 
技術者 

    

 


