
新営工事基本設計　業務標準フロー（委託期間　５か月の場合）

凡例：

設計者 営繕課 所管課 施設管理者

委託契約

1か月

2か月

3か月

4か月

5か月

作業時期

打合せ 基本設計案

打合せ 基本設計案決定（発注者の承諾）

発注者審査

設計与条件整理

打合せ ・施設整備構想、施設整備計画･方針､面積､予算､スケジュール､各者の役割､業務体制の確認

・業務着手届等提出、その他、必要事項の確認

現地調査

基本設計案作成
(配置･平面･立面･主要
仕上げ･設備方式･概算
費用･電波障害等)

基本設計説明書作成

検 査

打合せ ・適宜、詳細事項

営繕課工程チェック 任意事項必須事項

発注者確認

打合せ ・施設整備構想、施設整備計画･方針

・面積、予算､スケジュール等の確認

納 品

打合せ ・適宜、詳細事項

追加与条件等検討

追加与条件等整理

発注者確認

基本設計案検討 基本設計案検討 基本設計案検討追加資料作成等

修正

委託完了の報告

参考１

打合せ ・指示事項 等

官公庁等との事

前相談



新営工事実施設計　業務標準フロー（委託期間　６か月の場合）

凡例：

設計者 営繕課 所管課 施設管理者

委託契約

1か月

2か月

3か月

4か月

5か月

6か月

作業時期

打合せ ・主要図面の確認

発注者確認

官公庁等との事

前相談

実施設計方針作成（確認）

打合せ ・基本設計､コスト､予算､実施設計与条件、スケジュール､各者の役割､業務体制の確認

・業務着手届等提出、その他、必要事項の確認

現地調査

打合せ ・実施設計方針の確定

主要図面作成

詳細図
設備図
構造図
外構図

構造計算 設
備計算

工事工程表
等 作成

発注者審査

各図面訂正
積算関係
設備計算

検 査

打合せ ・適宜、詳細事項

営繕課工程チェック 任意事項必須事項

発注者確認

打合せ ・基本設計の内容確認、実施設計与条件の提示

・コスト､予算､スケジュール等の確認

打合せ ・適宜、必要事項

打合せ ・指摘事項 等

官公庁等への

書類作成等

納 品

打合せ ・適宜、詳細事項

委託完了の報告

参考２



改修（補強含む）工事設計　業務標準フロー（委託期間　６か月の場合）

凡例：

設計者 営繕課 所管課 施設管理者

委託契約

1か月

2か月

3か月

4か月

5か月

6か月

作業時期

打合せ ・改修計画書、概算工事費、施設要望の反映内容、詳細スケジュール、代替施設の詳細

仕上げ表、平面図作成
（機械･電気設計者へ）

打合せ ・改修計画、工事条件、施設要望、代替施設、耐震診断、コスト､予算､スケジュール､各者の役割､業務体制の確認

・業務着手届等提出、その他、必要事項の確認

現地調査、要望･条件等整理

改修計画書作成
（仮設・仕上げ・平面・立面・概算工事費･

補強概要）

詳細図
設備図
構造図
設備計算
工事工程表
等 作成

発注者審査

各図面訂正
積算関係
設備計算

検 査

打合せ ・適宜、詳細事項

営繕課工程チェック 任意事項必須事項

打合せ ・改修計画、工事条件等、耐震診断結果の確認、整理

・コスト､予算､スケジュール等の確認

打合せ ・適宜、必要事項

打合せ ・指摘事項 等

納 品

打合せ ・適宜、詳細事項

追加要望･条件等検討

追加要望･条件等
整理･確認

補強判定会
日程決定

発注者確認

改修建物の
石綿調査
（図面+現地） 発注者確認

概算費用検討

補強判定会
発注者確認

委託完了の報告

参考３

発注者確認



耐震診断　業務標準フロー（委託期間　５か月の場合）

凡例：

設計者 営繕課 所管課 施設管理者

委託契約

1か月

2か月

3か月

4か月

5か月

作業時期

現地調査

診断報告書作成

検 査

営繕課工程チェック 任意事項必須事項

発注者確認

打合せ ・設計図書の有無、改修工法概要等の確認

・予算､スケジュール等の確認

納 品

発注者確認

設計図書の有無、
建物与条件の確認

部会審査
日程決定 発注者確認

調査結果整理

部会審査 発注者確認

診断報告書修正

委託完了の報告

参考４

打合せ ・設計図書の有無、改修工法概要等の確認

・スケジュール等の確認


